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DEPARTEMENT DE L'AUDE

ARRONDISSEMENT DE
NARBONNE

DOMAINE :
Finances

SOUS-DOMAINE :
Décisions budgétaires

Membres en exercice : 19
Présents : 14
Procurations: 1

Votants: 15

Secrétaire de séance :
Sophie PONS PELOFY

CONVOCATION EN DATE DU :

20 Octobre 2023

AFFICHAGE EN DATE DU :
20 Octobre 2023

ACTE RENDU EXECUTOIRE
APRES DEPOT EN SOUS
PREFECTURE LE :

ET PUBLIE OU NOTIFIE LE :

ID : 011-200001238-20231031-202335-DE

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Syndicat Mixte du Delta de 'Aude

—
et

0

Séance du Comité syndical du : 31 Octobre 2023

L’an deux mille vingt-trois et le trente et un octobre, ['assemblée
réguliérement convoquée au 51 chemin de Saint Crescent 11100 NARBONNE,
s'est réunie sous la présidence de Monsieur Xavier BELART, Président.

Présents :

La Communauté
Narbonne » :
Monsieur Xavier BELART, Président, membre du Bureau,
titulaire

Monsieur Gérard LACOMBE, membre du Bureau, titulaire
Madame Alexia LENOIR, titulaire, membre du Bureau,
titulaire

Monsieur Quentin LOPEZ, titulaire

Madame PONS-PELOFY Sophie, titulaire

Monsieur Jean-Louis RIO, Vice-président, membre du
Bureau, titulaire

Madame Viviane THIVENT, titulaire

Monsieur Guy CLERGUE, suppléant

Monsieur Jean-Marie MONIE, suppléant

Monsieur Jean-Marc BOUTET, suppléant

La Communauté de Communes « La Domitienne » :
Monsieur Jean-René BENAZET, suppléant

La Communauté de Communes « Sud-Hérault » :
Monsieur Pierre POLARD, Vice-Président, membre du
Bureau, titulaire

Monsieur Olivier HENRY membre du Bureau, titulaire
Monsieur Patrice PICART, titulaire

Absents suppléés :
La Communauté
Narbonne » :
Monsieur Jean-Marc JANSANA, membre du Bureau,
titulaire représenté par Monsieur Guy CLERGUE,
suppléant

Monsieur André-Luc MONTAGNIER, titulaire représenté
par Monsieur Jean-Marie MONIE, suppléant

Monsieur Grégory DELFOUR, titulaire représenté par
Monsieur Jean-Marc BOUTET suppléant

La Communauté de Communes « La Domitienne » :
Monsieur Alain CARALP Vice-Président, membre du
Bureau, titulaire représenté par Monsieur Jean-René
BENAZET, suppléant

d’Agglomération du « Grand

d’Agglomération du « Grand

Procurations :
Monsieur Michel JAMMES, membre du bureau titulaire
donne pouvoir a Monsieur Xavier BELART, Président.
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Objet : Avenant n°2 avec Alénis ID : 011-200001238-20231031-202335-DE

Monsieur le Président rappelle qu'un premier avenant signé en date du 22 mars
2022 autorisait le mandataire a engager 722.050 euros HT.

Lors de la phase de chantier, quelques nouvelles prestations ont été réalisees a
la demande du Syndicat Mixte du Delta de ['Aude et des adaptations ont été
rendues nécessaires suite aux aléas de chantier. Les nouvelles dépenses sont
portées a 733.265,89 €HT, soit un montant complémentaire d’'avance de 13 224,00
euros TTC.

L'avenant n°2 a donc pour objet d'augmenter le montant des dépenses a engager
par le mandataire.

Pour : 7 851.55 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

LE COMITE SYNDICAL
A L'UNANIMITE

=  APPROUVE l'avenant n°2 et autorise de Monsieur le Président a signer les
documents relatifs a 'opération.

= APPROUVE le Compte Rendu Financier Annuel pour un montant de 733
265.89 € HT.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre ont signe les membres présents.

A Narbonne, le 31 Octobre 2023

Le Président,
Xavier BELART

SEDUL,
SR
7
2’ 51 Chemin de St Crescen; &
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S
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ID : 011-200001238- 20231031 202335-DE

| SOCIETE D'AMENAGEMENT

du Grand NARBONNE

CONSTRUCTION DU SIEGE DU SYNDICAT MIXTE DU DELTA DE L’AUDE

Compte Rendu Financier Annuel
Arrété au 31 décembre 2022
Et actualisé au 30 mai 2023

Préambule

Le présent compte rendu d'activité, valant note de conjoncture, dresse I'état d'avancement
de I'opération en termes administratif, technique et financier, arrété au 31 décembre 2022
et actualisé au 30 mai 2023%, conformément a l'article 19 de la convention de mandat. I|
établit le bilan financier, actualisé le cas échéant, des dépenses a réaliser au compte de
I'opération, ainsi que I'échéancier prévisionnel des dépenses/recettes par exercices
budgétaires, accompagné du plan de trésorerie correspondant.

Ce document permet au client d’exercer son droit a controle comptable de I'opération, d’en
apprécier le bon déroulement et de décider des éventuelles mesures a prendre pour en
maitriser la poursuite et I’évolution.

Le compte rendu financier annuel sera approuvé par le Mandant selon ses régles de
fonctionnement interne.

1 Conformément a I'article 19 du Contrat, le mandataire doit présenter avant le 31 mai de chaque année un
bilan actualisé

Compte-rendu Financier Annuel au 31/12/2022 et actualisé au 30/05/2023 —

Construction du siege du Syndicat Mixte du Delta de I'Aude
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A / Etat administratif

1) Mandat de maitrise d’ouvrage

Par décision du Président du Syndicat Mixte du Delta de I'Aude en date du 5 mars 2021,
Alenis a été désigné mandataire pour la réalisation d’'un mandat de maitrise d’ouvrage
publique pour la construction du siege du SMDA. La convention de mandat a été notifiée le 9
mars 2021.

L’ensemble des études nécessaires a la conception de I'ouvrage a été mené courant 2021. Le
programme a été adapté en phase APD pour répondre aux besoins du Syndicat Mixte du
Delta de I'Aude, avec notamment une modification de la surface de plancher du batiment.
Les appels d’offres pour la réalisation de I'ouvrage de travaux et d’assurances ont également
été réalisés. Aussi, le colt prévisionnel des dépenses a engager par le mandataire a été
modifié par voie d’avenant pour tenir compte des évolutions du programme et du résultat
des appels d’offres. Le montant de la rémunération du mandataire reste inchangé.

Cet avenant a été signé par le Président du Syndicat Mixte du Delta de I'Aude en date du 22
mars 2022. Celui-ci précise le montant maximal des dépenses a engager par le mandataire
qui est dorénavant de 722 050,00 €, hors taxes.

Lors de la réalisation du chantier, plusieurs adaptations ont été nécessaires en raison de
certains aléas techniques ou suite a des évolutions de prestations demandées par le Syndicat

Mixte du Delta de I'Aude. De ce fait, le mandataire doit étre autorisé a engager une
enveloppe complémentaire de dépenses. Cela fait I'objet de I'avenant n°2 joint en annexe.

2) Maitrise d’ceuvre (MOE)

Par décision de la CAO du Syndicat Mixte du Delta de I'Aude en date du 7 mai 2021, le
groupement de maitrise d’ceuvre représenté par I'agence DEFFAYET a été désigné pour
mener a bien la mission de maitrise d’ceuvre compléte pour les études de conception et la
réalisation de la construction.

L'ordre de service de démarrage de la mission a été adressé en date du 21 mai 2021.

Le maitre d’ouvrage a approuvé I’APS le 13 juillet 2021.

L’avant-projet définitif (APD) a été remis le 19 octobre 2021 et a été présenté au bureau du
Syndicat Mixte du Delta de I'Aude le 2 novembre 2021.

Le maitre d’ceuvre a remis le PRO- DCE en date du 18 janvier 2022.

Compte-rendu Financier Annuel au 31/12/2022 et actualisé au 30/05/2023 —
Construction du sieége du Syndicat Mixte du Delta de I'Aude
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Consultation des Entreprises a été mis en ligne le 19 janvier 2022 sur la plateforme
Safetender conformément au seuil de consultation de la procédure adaptée (MAPA).
L’annonce a été envoyée au BOAMP le 19 janvier 2022.

La réunion de préparation chantier a eu lieu le 26/04/2022

La régularité de la tenue des réunions de chantier est prévue de maniére hebdomadaire. Il y
en a eu 48 réparties sur 13 mois.

3) Controle technique (CT)

Le marché de contréle technique, passé a I'issue d’une procédure adaptée, a été attribué a
la société SOCOTEC et notifié par ordre de service le 28 juin 2021.

Le contrdleur technique a été amené a faire des visites complémentaires.

Il devra rendre son Rapport définitif de contrdle courant juillet.

4) Coordination sécurité et protection de la santé (CSPS)

Le marché de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé, passé a
I'issue d’une procédure adaptée, a été attribué a la société FERRANDO-MATEILLE et notifié
par ordre de service le 22 octobre 2021.

5) Permis de construire (PC)

Le dossier de demande de permis de construire a été déposé en mairie de Narbonne le 4
ao(lit 2021. Le permis de construire a été délivré le 25 janvier 2022.

Un dossier modificatif de permis de construire a été déposé le 11/07/2022 et délivré le
29/12/2022.
Ce modificatif porte sur les adaptations suivantes :
- modification de la surface de plancher
- modification du bassin de rétention en lien avec la modification de la surface de
plancher
- modification des matériaux employés : bacs acier facon zinc joint debout en toiture,
rives en alu, suppression du bardage bois en fagade, modification de I'apparence des
puits de lumiére.

La réalisation du chantier n’ayant pas entrainée de modification complémentaire de
I'ouvrage, il n’est pas envisagé de demande de permis modificatif complémentaire.

Compte-rendu Financier Annuel au 31/12/2022 et actualisé au 30/05/2023 —

Construction du siege du Syndicat Mixte du Delta de I'Aude
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Les marchés de travaux ont été attribués le 21 mars 2022 lors de la Commission d’Appels
d’Offres du Syndicat Mixte du Delta de I'Aude.

Les marchés ont été attribués pour un montant de 620317,56 euros aux entreprises
suivantes :

Lot 1- VRD - COLAS

Lot2- GO -A2 CONSTRUCTION

Lot 3 - Charpente-PERPIGNAN CHARPENTE
TRADITION

Lot 4 - Facade - OZBEK FACADE

Lot 5 - Carrelage Faience - SERRANO
Lot 6 - Menuiserie Ext- COURCIERES
Lot 7 - Menuiserie Int - TIQUET

Lot 8 - Serrurerie - COURCIERES

Lot 9 - Cloisons doublages - SFPM

Lot 10 - Peinture - BRICOLONZAC

Lot 11 - Chauffage - CHAUVET

Lot 12 - Electricité - AXENERGIES

La notification des marchés s’est faite le 05/04/2022 ainsi que les ordres de service de
démarrage des travaux.

D’autres travaux complémentaires en dehors de ces marchés suivis par I'équipe de maitrise
ont été prévus et ont été confiés aux différents concessionnaires pour les raccordements au
réseaux extérieurs afin de viabiliser la parcelle.

7) Assurances construction

Les marchés d’assurances Dommage Ouvrage, Constructeur Non réalisateur et Tous Risque
Chantier ont été attribués a lissue de l'appel d’offres travaux et aprés consultation
restreinte. C'est le courtier ANDRIEUX MMA avec l'offre du cabinet d’assurance TETRIS
ASSURANCE / ZURICH qui a été retenu pour un montant total de 8.213,30 euros HT.

2) Colt prévisionnel des travaux

Les études de conception des ouvrages exécutées par le maitre d’ceuvre, sous le contréle de
la maitrise d’ouvrage, ont permis au stade des études de Projet (PRO) de préciser les
caractéristiques et qualités architecturales, fonctionnelles, techniques et environnementales
du batiment. Il en ressort les évolutions, ajustements et compléments principaux suivants :

L’estimation prévisionnelle de I’APD était initialement de 776.652,00 euros HT.

Compte-rendu Financier Annuel au 31/12/2022 et actualisé au 30/05/2023 —
Construction du sieége du Syndicat Mixte du Delta de I'Aude
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de I'Aude, il a été demandé au maitre d’ceuvre de revoir certaines prestations en vue de la
phase de conception PRO avec un objectif financier fixé a 550.000,00€ hors taxes.

Au cours des études d’APS et APD le maitre d’ceuvre a présenté un budget prévisionnel de
670.000,00€ HT pour la réalisation de 'ouvrage. Ce montant étant au-dessus de I'enveloppe
du maitre d’ouvrage, il a été recherché des économies.

Le Mandant a approuvé le coit prévisionnel des travaux au stade de I'avant-projet définitif
(APD) arrété, sur la base des estimations établies par le maitre d’ceuvre présentées, au
montant de 620.000,00 € HT (hors espaces verts qui seront réalisés en régie par le
mandant).

A lissue de I'appel d’offres réalisés et aprés validation de certaines options, le montant
prévisionnel des travaux s’établi a 633.059,00 euros HT (frais de branchement inclus)

C/ Etat financier

1) Etudes générales
Les études générales comprennent les postes de dépenses suivants :

- Etudes de faisabilité

- études de programmation

- frais de concours de maitrise d’ceuvre (niveau ESQ)
- études géotechniques

- frais de géometres

Le montant des dépenses correspondantes, constatées au 31 décembre 2022, est de
4600,00 € HT.

2) Honoraires techniques
Les honoraires techniques comprennent les postes de dépenses suivants :

- marché de maitrise d'ceuvre (y compris SSI et d’ordonnancement, pilotage,
coordination des travaux (OPC))

- marché de contréle technique

- marché de coordination sécurité et protection santé

Le montant des dépenses correspondantes, constatées au 31 décembre 2022, est de
51.574,92 € HT.

3) Travaux et équipements

Compte-rendu Financier Annuel au 31/12/2022 et actualisé au 30/05/2023 —
Construction du siege du Syndicat Mixte du Delta de I'Aude
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Les travaux et équipements comprennent les postes de dépenses suivants :

- marché de travaux pour la réalisation du batiment et des VRD
- frais de raccordements aux réseaux concessionnaires

Le colit prévisionnel des travaux de batiment, aménagements VRD (hors espaces verts) et
des frais de raccordements aux concessionnaires est d’'un montant total de 635.979,00
euros HT.

Lors du chantier, plusieurs adaptations ont été nécessaires et certaines prestations ont
représenté quelques plus-values telles que :

- Création de I'accés a la parcelle avec bordures franchissables et réalisation de trottoirs

- Réalisation d’un caniveau en pied de fagade,

- Mise en ceuvre de matériaux drainants y compris la pose d’un drain et le prolongement des
réseaux secs et réseaux humides (suite a la modification du point de raccordement du
batiment).

- Réadaptation du terrain et des points de raccordement des réseaux au batiment par rapport
au projet initial

- Mise en place de gravillon au sol sur la partie accessible située dans la partie du vide sanitaire
afin de pouvoir mieux I'exploiter

- Fourniture et pose d’un couvre-joint supplémentaire pour les menuiseries

- Fourniture et pose du doublage, cloisons et faux-plafond du local a archives

- Fourniture et pose d’une boite aux lettres a I'entrée

- Fourniture et pose d’un portillon piéton

- Adaptation des prestations électriques et informatiques avec notamment : déplacement de
la prise de courant de la cuisine suite aux adaptations demandées par le cuisiniste, fourniture
d’une baie informatique plus importante afin de répondre aux attentes du Syndicat Mixte du
Delta de I’Aude quant a I'évolution du systéme informatique, modification de la position de
la baie informatique, fourniture et pose de prise supplémentaire, alimentation du circuit
d’éclairage et nouvelle prise de courant pour le vide sanitaire.

Pour faire face a ces montants complémentaires, certaines prestations ont été optimisées en accord
avec le Syndicat Mixte du Delta de I'Aude, afin de rester le plus possible dans I'enveloppe globale des
travaux.

Ainsi, I’ensemble des marchés de travaux comprenant les prestations supplémentaires des
marchés attribués représentent une somme de 623.236,21 euros HT (soit une
augmentation de 0,49%). Si I'on rajoute les coits de viabilisation, le montant global des
travaux est de 648.442,20 euros HT.

Les dépenses de travaux constatées au 31 décembre 2022 sont d’un montant de 309.071,00
euros HT.
4) Aléas et imprévus

Les aléas prévus ont été utilisés a 'occasion des demandes de travaux supplémentaires
conformément au paragraphe « Travaux » ci-dessus.

Compte-rendu Financier Annuel au 31/12/2022 et actualisé au 30/05/2023 —

Construction du siege du Syndicat Mixte du Delta de I'Aude
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5) Variation de prix

Sans objet.

6) Frais de gestion et impéts

La somme provisionnée au bilan en vigueur est de 1 676,67€ HT.
Cela correspond aux frais de publicité a réaliser au compte de I'opération.

Le montant des dépenses correspondantes, constatées au 31 décembre 2022, est de
1242,67€ HT.

7) Frais de communication

Un montant de 110,00 euros correspond a des frais de reprographie effectuée pour le

compte de I'opération.
Il n'y a pas eu de nouvelles dépenses constatées au 31 décembre 2022 pour ce poste.

8) Assurances construction (DO / CNR et TRC)

Le poste des dépenses relatives aux assurances construction comprend les contrats
suivants :

- police Tous Risques Chantier (TRC)
- police Dommages Ouvrages (DO/CNR)

Le montant prévisionnel est de 8.213,30 €. Eu égard a I'augmentation des travaux, la prime
d’assurance sera actualisée.

Le montant des dépenses correspondantes, constatées au 31 décembre 2022, est de
8876,52€ HT.

9) Rémunération du mandataire

La rémunération du mandataire de maitrise d’ouvrage publique représente un poste de
dépenses d’un montant prévisionnel de 37.950,00 €HT, conformément au bilan initial du
mandat. Ce poste reste inchangé malgré la modification de I'enveloppe des travaux.

Le montant des dépenses correspondantes, constatées au 31 décembre 2022, est de
14.137,50€ HT.

Compte-rendu Financier Annuel au 31/12/2022 et actualisé au 30/05/2023 —

Construction du siege du Syndicat Mixte du Delta de I'Aude
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10)  Récapitulatif

Compte tenu des éléments détaillés dans la présente note de conjoncture, le bilan financier
de I'opération prévisionnel, tel qu’il résulte du rapport annuel 2022, s’établit au montant de
771.215,89 € HT, soit 923.623,76 € TTC, représentant un écart de 1,43% par rapport a
I’avenant n°l du contrat de mandat. Par conséquent, pour faire face a ces nouvelles
dépenses, il convient d’augmenter I'enveloppe des dépenses que le mandataire est autorisé
a dépenser.

Le montant des dépenses cumulées constatées au 31 décembre 2022, est de 402.815,11€
HT.

D/ Modalités de financement :

1) Produits divers
Sans objet.

2) Avances de trésorerie

Lors de la signature de la convention, I'avance totale engagée a été établie a 864.860,00
euros.

Sur la base de I'échéancier prévisionnel des dépenses/recettes et du plan de trésorerie
correspondant, les modalités de financement de l'opération ont été opérées dans les
conditions suivantes :

Exercice 2022 :
- Avance de démarrage (avril 2021) 69.600,00 €
- Avance n° 2 (juin 2022) 170.000,00 €
- Avance n°3 (juillet 2022) 365.000,00 €
- Avance n°4 (décembre 2022) 230.000,00 €

Le montant total des avances effectuées sur I’exercice 2022 est de 765.000,00 €

Le montant total des avances effectuées depuis le début de I'opération jusqu’au 30 mai
2023 est de 834.600,00 €

Le présent Compte-Rendu Financier Annuel fixe le montant des dépenses totales du mandat
a engager par le mandataire a la somme de 733.265,89 €HT tel que prévu dans le projet
d’avenant n°2 au contrat de mandat ci-joint.

Compte-rendu Financier Annuel au 31/12/2022 et actualisé au 30/05/2023 —

Construction du siége du Syndicat Mixte du Delta de I'Aude
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- Bilan financier en vigueur et échéancier prévisionnel des dépenses/recettes par exercices
budgétaires, arrétés au 31 décembre 2021 et actualisé au 30 mai 2022.
- Projet d’avenant n°2 pour la mission du mandataire

Compte-rendu Financier Annuel au 31/12/2022 et actualisé au 30/05/2023 —
Construction du siége du Syndicat Mixte du Delta de I'Aude
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Avenant n° 2 a la convention de mandat
de maitrise d’ouvrage publique

ENTRE :

Le Syndicat Mixte du Delta de I'Aude, représenté par
M. Xavier BELART, Président du SMDA, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été
conférés en date 17 février 2022,

d’une part,

ET:

Alenis, société d’économie mixte locale au capital de 262.752 €, dont le siége est a
Narbonne (11100), 1 avenue du Forum, inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Narbonne sous le n° 341 862 076 00039, identifiée au SIREN sous le numéro 341 862 076,
représentée par M. Emmanuel TEIXEIRA, Directeur, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont
été conférés en date du 20 juillet 2020,

d’autre part,

IL EST D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT |

Par décision du Président en date du 5 mars 2021, Alenis a été désigné mandataire pour la
réalisation d’'un mandat de maitrise d’ouvrage publique pour la construction du siége du SMDA.
La convention de mandat a été notifiée le 9 mars 2021.

L’ensemble des études nécessaires a la conception de I'ouvrage a été mené. Le programme a été
adapté pour répondre aux besoins du Syndicat Mixte du Delta de I'Aude, avec notamment une
augmentation de la surface de plancher du batiment. L'ensemble des appels d’offres pour la
réalisation de l'ouvrage (travaux et assurances). Aussi, le colt prévisionnel des dépenses a
engager par le mandataire doit étre modifié en tenant compte des évolutions du programme et
du résultat des appels d’offres. Le montant de la rémunération du mandataire reste inchangé.

L’avenant n°1 signé en date du 22 mars 2022 autorisait le mandataire a engager 722.050 euros
HT.

1/2
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Lors de la phase de chantier, quelques nouvelles prestations ont été
ID : 011-200001238-20231031-202335-DE

Syndicat Mixte du Delta de I'Aude et des adaptations ont été rendues TTECESSATES SUTTE aUX dTeds
de chantier. Les nouvelles dépenses sont portées a 733.265,89 €HT, soit un montant
complémentaire d’avance de 13.224,00 euros TTC.

L’avenant n°2 a donc pour objet d’augmenter le montant des dépenses a engager par le
mandataire.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :|

ARTICLE 1: DETERMINATION DU MONTANT DES DEPENSES A ENGAGER PAR LE
MANDATAIRE

L’article 13 du Contrat de mandat « Détermination du montant des dépenses a engager par
le mandataire » est modifié comme suit :

« Le montant des dépenses a engager par le mandataire est évalué a 733.265,89 € HT; son

montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le
mandataire pour la réalisation de I'ouvrage. »

ARTICLE 2 : AUTRES CLAUSES

Les autres clauses de la convention de mandat de maitrise d’ouvrage publique sont
inchangées et demeurent applicables.

Fait a Narbonne, le
en 2 exemplaires originaux
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Emmanuel TEIXEIRA Xavier BELAR A
Directeur Président

P.J : Bilan actualisé du Compte-rendu financier annuel actualisé au 30.05.2023.
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